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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	V/v: chi phí kéo dài thời gian thực hiện hơp đồng cho gói thầu xây dựng đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa.
	Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012


	Kính gửi:
	Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội


Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 008/TC-MPMU-4H ngày 29/10/2012 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn xác định chi phí kéo dài thời gian cho gói thầu xây dựng đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Việc xác định và thanh toán các chi phí thiệt hại do kéo dài tiến độ hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Chi phí này được xác định trên cơ sở những thiệt hại thực tế mà nhà thầu phải gánh chịu do lỗi của chủ đầu tư dẫn đến phải kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. Về nguyên tắc chỉ thanh toán cho nhà thầu các khoản thiệt hại mà nhà thầu có đủ tài liệu chứng minh; căn cứ để xác định thiệt hại là hóa đơn, chứng từ, hoặc những tài liệu minh chứng phù hợp khác do nhà thầu đệ trình. Như vậy, nếu các khoản chi phí Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội nêu tại văn bản số 008/TC-MPMU-4H này mà nhà thầu chứng minh được thì việc thẩm định, phê duyệt và thanh toán cho nhà thầu là phù hợp.  
Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.
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