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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	V/v: Hướng dẫn xử lý trong trường hợp tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài.
	Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013


	KÝnh göi:
	Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa công ty cổ phần


Bộ Xây dựng nhận được công văn số 403/VB-TXD/2012 ngày 31/12/2012 của Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa công ty cổ phần đề nghị hướng dẫn xử lý trong trường hợp tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Về nguyên tắc nếu tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài do việc chậm bàn giao mặt bằng thi công của Chủ đầu tư gây thiệt hại cho nhà thầu thì nhà thầu được bồi thường các thiệt hại đó. Tuy nhiên nhà thầu không được bồi thường thiệt hại do trượt giá đối với các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng đã được dự trữ, tập kết bằng tiền tạm ứng.
Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa công ty cổ phần căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.
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