
THÔNG BÁO

Xét duyệt quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên 
độ ngân sách năm 2024 đối với Sở Xây dựng Quảng Ngãi

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy 
định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Sau khi xét duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước 
theo niên độ ngân sách năm 2024 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi1, Bộ Xây dựng 
thông báo kết quả như sau:

1. Về số liệu xét duyệt, thẩm định

1.1. Danh mục dự án: 02 Dự án: (i) Đầu tư cây dựng mở rộng QL1 đoạn 
Km1027 - Km1405+780 tỉnh Quảng Ngãi; (ii) Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 24B đoạn 
Km23+050-Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi.

1.2. Về số liệu

- Luỹ kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết niên độ năm trước:  
680.420.683.700 đồng (trong đó số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi: 
1.552.624.000 đồng).

- Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh 
giảm trong năm quyết toán: 0 đồng.

- Thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm của phần vốn tạm ứng theo 
chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết niên độ ngân sách năm trước năm 2024: 
63.006.000 đồng.

- Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời gian 
thực hiện và giải ngân trong năm 2024:

+ Kế hoạch vốn được kéo dài: 0 đồng.

1Văn bản số 611/SGTVT-KHTC ngày 28/2/2025 của Sở GTVT Quảng Ngãi.
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+ Số vốn giải ngân thanh toán khối lượng hoàn thành: 0 đồng.

+ Số vốn giải ngân tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi: 0 đồng.

+ Kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm sau: 0 đồng.

+ Số vốn còn lại chưa thanh toán hủy bỏ: 0 đồng.

- Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 2024:

+ Kế hoạch vốn đầu tư năm 2024: 3.000.000.000 đồng.

+ Số vốn thanh toán khối lượng hoàn thành: 0 đồng.

+ Số vốn tạm ứng: 0 đồng.

+ Số vốn thanh toán để thu hồi các khoản ứng trước: 0 đồng.

+ Kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm sau (nếu có): 0 đồng.

+ Số vốn còn lại chưa thanh toán hủy bỏ (nếu có): 3.000.000.000 đồng.

- Tổng cộng vốn đã thanh toán KLHT quyết toán trong năm 2024:  
63.006.000 đồng.

- Luỹ kế số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán: 
1.489.618.000 đồng.

(Số liệu quyết toán chi tiết theo biểu đính kèm)

2. Nhận xét 

- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công niên độ ngân sách năm 2024 kèm theo 
Công văn số 611/SGTVT-KHTC ngày 28/2/2025  của Sở Xây dựng Quảng Ngãi lập 
theo mẫu tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC. Các chỉ tiêu số liệu phục vụ công tác 
quyết toán niên độ ngân sách năm 2024 đã được Kho bạc và Chủ đầu tư ký đối 
chiếu xác nhận; thời gian lập báo cáo tuân thủ quy định.

- Về danh mục dự án, vốn kế hoạch và vốn giải ngân: trong năm 2024,  quyết 
toán cho 01 dự án có kế hoạch vốn trước năm quyết toán và bố trí kế hoạch vốn 
cho 01 dự án nhưng không thực hiện giải ngân.

- So sánh vốn đã giải ngân với vốn kế hoạch năm 2024: Kế hoạch vốn bố trí: 
3 tỷ đồng; số giải ngân: 0 đồng; số còn lại chưa giải ngân hủy bỏ: 3 tỷ đồng.

- Nhận xét về tình hình thực hiện và giải ngân vốn trong năm quyết toán: 
Tổng cộng vốn đã thanh toán KLHT quyết toán trong năm 2024: 63.006.000 
đồng (thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm phần vốn tạm ứng theo chế 
độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán tại 
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Dự án ĐTXD mở rộng QL1 đoạn Km1027 - Km1405+780 tỉnh Quảng Ngãi). 

- Đến thời điểm 31/01/2025, số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi là 
1.489.618.000 đồng (là vốn tạm ứng quá hạn chưa thu hồi) tại Dự án ĐTXD mở 
rộng QL1 đoạn Km1027 - Km1405+780 tỉnh Quảng Ngãi do còn vướng mắc, tồn 
tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (người dân chưa thống nhất 
nhận tiền bồi thường do tranh chấp tài sản, chưa thống nhất đơn giá bồi thường 
dẫn đến vẫn còn số dư tạm ứng2; số tiền này đang được Sở Xây dựng Quảng Ngãi 
gửi tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ngãi). Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã có nhiều 
văn bản3 gửi Ban QLDA ĐTXD các CTGT và UBND huyện Bình Sơn, huyện 
Sơn Tịnh đôn đốc việc thu hồi tạm ứng, tuy nhiên đến nay chưa hoàn thành. Dự 
án đã được Cục Đường bộ Việt Nam quyết toán dự án hoàn thành nhưng chưa bao 
gồm chi phí hạng mục giải phóng mặt bằng, tái định cư. 

- Đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027 - Km1063+877 
và Km1092+577 - Km1125+00, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Xây dựng quyết 
toán vốn tại Quyết định số 562/QĐ-BGTVT ngày 11/5/2023, tuy nhiên chưa bao 
gồm chi phí Tái định cư và một số chi phí khác do các bên liên quan chưa thực 
hiện hoàn thành ý kiến của Kiểm toán nhà nước nêu đối với Dự án.

- Sở Xây dựng Quảng Ngãi chưa kịp thời báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng 
và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư gửi cơ quan kiểm soát, thanh toán và Bộ Xây dựng 
theo khoản 6 Điều 10 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ 
quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

3. Kiến nghị Sở Xây dựng Quảng Ngãi

- Tiếp tục có biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi vốn tạm ứng quá 
hạn. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh 
Quảng Ngãi, Bộ Xây dựng để chỉ đạo thực hiện.

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, lập trình và phối hợp cơ quan 
thẩm tra quyết toán dự án để hoàn thanh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 
tại 02 dự án: (i) Đầu tư cây dựng mở rộng QL1 đoạn Km1027 - Km1405+780 tỉnh 
Quảng Ngãi; (ii) Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027 - Km1063+877 và 
Km1092+577 - Km1125+00, tỉnh Quảng Ngãi

- Rút kinh nghiệm trong công tác báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu 
hồi tạm ứng theo quy định.

2 Theo văn bản số 3757/SGTVT-KHTC ngày 14/10/2024 của Sở GTVT Quảng Ngãi.
3 Số 3520/SGTVT-KHTC ngày 08/10/2024 và số 326/SGTVT-KHTC ngày 05/02/225.
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- Đối với nội dung Sở Xây dựng đề nghị bố trí vốn trả nợ đọng xây dựng cơ 
bản (phần giá trị khối lượng đã quyết toán vốn dự án hoàn thành): Sở có văn bản 
báo cáo Bộ để tổng hợp, xử lý. 

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp, 
hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu đã báo cáo, chịu trách nhiệm bảo quản, lưu trữ 
hồ sơ và tài liệu liên quan đến quyết toán ngân sách năm 2024 theo quy định. 

- Trường hợp có cơ quan chức năng (thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...) rà soát 
phát hiện có sự điều chỉnh so với giá trị quyết toán nêu trên, Sở Xây dựng Quảng 
Ngãi có trách nhiệm thực hiện và kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, điều 
chỉnh quyết toán cho phù hợp.

Bộ Xây dựng thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ KH-TC (để b/c);
- Kho bạc nhà nước;
- Sở Xây dựng Quảng Ngãi;
- Cổng TTĐT Bộ Xây dựng (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC(Du).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KH-TC

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Ngọc Quang



BỘ XÂY DỰNG
THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NSNN THEO NĂM NGÂN SÁCH 2024

Đơn vị: Sở Xây dựng Sở Xây dựng Quảng Ngãi
(Kèm theo Thông báo số          /TB-BXD ngày           /6/2025 của Bộ Xây dựng)

Đơn vị: đồng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11=12
+13

12 13 14
15=10-
11-14

16
17=18
+19

18 19 20 21=16-17-20
22=9+12+

18
23=7-8-

9+13+19
24=6-8+11+17

TỔNG SỐ 1.359.618.000.000 680.420.683.700 1.552.624.000 0 63.006.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 0 0 0 0 3.000.000.000 63.006.000 1.489.618.000 680.420.683.700

Vốn trong nước 1.359.618.000.000 680.420.683.700 1.552.624.000 0 63.006.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 0 0 0 0 3.000.000.000 63.006.000 1.489.618.000 680.420.683.700

Vốn nước ngoài, trong đó:

- Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi
- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong 
nước

1 Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...

A.1 Các dự án thuộc kế hoạch năm 2024 598.939.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 0 0 0 0 3.000.000.000 0 0 0

I
Vốn ngân sách nhà nước theo 
ngành, lĩnh vực:

1
Ngành, lĩnh vực: Giao thông vận tải - 
Mã ngành: 292

1.1 Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 24B đoạn 
Km23+050-Km29+800, t ỉnh Quảng Ngãi

KBNN 
Quảng 
Ngãi

8084230 598.939.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 0 0 0 0 3.000.000.000 0 0 0

II Vốn chương trình mục tiêu quốc gia

III
Vốn ngân sách trung ương bổ sung 
kế hoạch được giao (nếu có)

A.2

Các dự án không ghi kế hoạch vốn 
2024 Còn dư vốn tạm ứng chưa thu 
hồi từ các năm trước chuyển sang 
năm quyết toán

760.679.000.000 680.420.683.700 1.552.624.000 0 63.006.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.006.000 1.489.618.000 680.420.683.700

I Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực:

1
Ngành, lĩnh vực (mã nghành, lĩnh 
vực)..GT vận tải - Mã ngành: 292.

Vốn trong nước 760.679.000.000 680.420.683.700 1.552.624.000 0 63.006.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.006.000 1.489.618.000 680.420.683.700

Vốn nước ngoài, trong đó:

- Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong 
nước

1.1
Dự án: ĐTXD mở rộng QL1 đoạn 
Km1027 - Km1405+780 t ỉnh Quảng 
Ngãi 

KBNN 
Quảng 
Ngãi

7562281 760.679.000.000 680.420.683.700 1.552.624.000 0 63.006.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.006.000 1.489.618.000 680.420.683.700

a Vốn Ngân sách trung ương (Nguồn 
42) 6.563.359.500 1.552.624.000 63.006.000 63.006.000 1.489.618.000 6.563.359.500

b Vốn trái phiếu chính phủ  (Nguồn 
41) 673.857.324.200 673.857.324.200

2
Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh 
vực)...

II Vốn chương trình mục tiêu quốc gia

ST
T

Nội dung

Địa 
điểm 

mở tài 
khoản

Mã dự 
án đầu 

tư
Tổng mức  đầu tư

Lũy kế vốn đã giải ngân từ K/C 
đến hết năm ngân sách trước 

năm quyết toán

Số vốn 
tạm ứng 
theo chế 
độ chưa 
thu hồi 
của các 

năm trước 
nộp điều 

chỉnh 
giảm 

trong năm 
quyết 
toán

Thanh toán 
KLHT trong 

năm QT 
phần vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 
hồi từ khởi 

công đến hết 
năm ngân 
sách trước 
năm quyết 

toán

Kế hoạch và giải ngân vốn KH các năm trước được kéo 
dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết 

toán
Kế hoạch và giải ngân vốn KH năm quyết toán

Tổng số 
vốn đã 

thanh toán 
KLHT 

được quyết 
toán trong 
năm quyết 

toán

Vốn KH 
tiếp tục 

được phép 
kéo dài 

thời gian 
thực hiện 

và giải 
ngân sang 
năm sau 

năm quyết 
toán

Số vốn còn lại 
chưa giải 

ngân hủy bỏ 
(nếu có)

Tổng 
số

Thanh 
toán 

KLHT

Vốn kế hoạch 
năm quyết 

toán

Giải ngân

Vốn 
tạm 
ứng 

Tổng 
số

Than
h toán 
KLHT

Vốn 
tạm 
ứng 

Lũy kế vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 
thu hồi đến 

hết năm 
quyết toán 

chuyển sang 
các năm sau

Lũy kế số vốn đã 
giải ngân từ 
K/C đến hết 

năm quyết toánTổng số

Trong đó: vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi 

Vốn kế 
hoạch 
được 

kéo dài

Giải ngân Vốn KH 
tiếp tục 

được phép 
kéo dài thời 

gian thực 
hiện và giải 
ngân sang 
năm sau 

năm quyết 
toán

Số vốn 
còn lại 
chưa 
giải 

ngân 
hủy bỏ 

(nếu có)
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