	BỘ XÂY DỰNG

Số: 240/BXD-KTXD
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	V/v hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
	Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012


	Kính gửi:
	Công ty TNHH Xây Lắp điện Nha Trang


Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 94/XLNT ngày 28/9/2012 của Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng bị kéo dài do lỗi của Chủ đầu tư (chậm bàn giao mặt bằng) như nêu tại công văn số 94/XLNT thì nhà thầu được phép điều chỉnh giá hợp đồng (vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước) cho những khối lượng bị chậm thi công do chờ mặt bằng. Việc xác định giá điều chỉnh phải căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết, giá vật liệu theo thông báo giá, giá thị trường nơi xây dựng công trình và các quy định của Nhà nước có liên quan tương ứng với từng thời kỳ để xác định cho phù hợp.

Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang căn cứ ý kiến trên để trao đổi với chủ đầu tư tổ chức thực hiện./.
	Nơi nhận:

· Như trên;

· Lưu: VT, Vụ KTXD. G06.
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