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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	V/v: hợp đồng xây dựng.
	Hà Nội, ngày 25  tháng 01 năm 2013


	Kính gửi:
	Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận


Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2236/SXD-QLXD ngày 30/11/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn về hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký và phù hợp với các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả tiến độ điều chỉnh nếu có) là cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng. Trường hợp nhà thầu thực hiện chậm so với tiến độ hợp đồng do nguyên nhân chủ quan của nhà thầu gây ra, thì việc điều chỉnh giá hợp đồng cho các khối lượng này thực hiện theo thời điểm nào (theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng hoặc tiến độ thực tế) có lợi cho chủ đầu tư. 
Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.
	Nơi nhận:

· Như trên;

· Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.
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